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Kedvezményezett neve: Nemessándorháza Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8925 Nemessándorháza, Petőfi Sándor utca 1.
Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1-2022-00011
A Felhívás kódja és címe: TOP_PLUSZ-1.2.3-21-ZA1 Belterületi közutak fejlesztése 
Pályázat címe: A 274/1, 308, 102 hrsz-ú utak aszfaltburkolatának felújítása Nemessándorházán
Vissza nem térítendő támogatás összege: 38 808 900 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
Megvalósítási helyszín: 8925 Nemessándorháza, 274/1, 308, 102 hrsz.
Megvalósítási időszak: 2022.07.01 - 2023.12.31.
A projekt részletes tartalma:
A projekt tárgya Nemessándorháza belterületén található utak leromlott szakaszainak felújítása. A beruházás jogilag a 102 hrsz-ú, a 274/1 hrsz-ú, valamint a 308 hrsz-ú útterületeken valósul meg. 
Az 1. mérföldkő a projekt tervezési szakasza volt. Elkészült a projektre vonatkozó éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat, valamint a kivitelezéshez szükséges kiviteli tervdokumentáció. A projektmenedzsment szervezet felállt.
[bookmark: _GoBack]2023. 05. hónapban készültek el a kiviteli tervek az árazott és árazatlan költségvetés – Tóth Norbert tervező, Zala West Plan Bt. által
Az éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat 2023.04. hónapban készült el - Ellenőrizte, felelős szakértő: Baloghné Gaál Zsófia klímavédelmi szakértő
A közúti biztonsági audit jelentés 2023.05. hónapban készült el – Kiss Barnabás szakértő által
Kötelező nyilvánosság:
A projekttábla kihelyezésre került a Polgármesteri Hivatal épületének falán, ami egyben a beruházás megvalósítási helyszíne is. A nyitó sajtóközlemény kiküldésre került e-mailen sajtóportáloknak, valamint az aloldal frissítés szövege Nemessándorháza honlapján elérhető. https://nemessandorhaza.hu/hu/palyazatok/szechenyi-terv-plusz/
A 2. mérföldkőben a végleges kiviteli tervek elkészülte után (2023.04.30.), megkezdődött a kivitelező cég beszerzési folyamata. 3 ajánlattevő felkérésével a legalacsonyabb ár megajánlásával a Hydrocomp Mélyépítő Kft. került kiválasztásra a munka elvégzésére.
A kivitelezési szerződés 2023. 06.30-án került aláírásra. Emellett kiválasztásra került a műszaki ellenőr is, így a munkaterület átadása 2023.07.14-én történt meg. Megindult a kivitelezési munka. Az 50%-os készültséget 2023.08.07-én érte el a munkafolyamat, mely után a kivitelező kiállította 1. részszámláját. A kivitelezés kapcsán 2023.08.15-én volt a készre jelentés, és 2023.08.29-én volt az építmény műszaki átadás-átvételi eljárása, ahol az E-ON és a Magyar Közút Nonprofit Kft. 1-1 munkatársa is részt vett. A sikeres átvételi eljárást követően a kivitelező kiállította végszámláját.


A tervezett műszaki tartalom megvalósult az elkészült terveknek megfelelően, 1-2 módosítás történt, mely kapcsán műszaki ellenőri nyilatkozatot nyújtunk be. 
A projekt sikeresen zárult, a TOP Plusz pályázat előírásoknak megfelelően történt meg a megvalósítás.
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